Ganttdiagram



Navn	Start dato	Slut dato
Forberedende arbejde	02.09.2024	22.11.2024
Politisk behandling af igangsættelse af planlægning	28.11.2024	09.12.2024
Udarbejdelse af planforslag (Rådgiver)	02.01.2025	03.04.2025
Fase 1, analyse og servitutredegørelse	02.01.2025	12.02.2025
Fase 2	17.02.2025	03.04.2025
Politisk orientering	24.02.2025	24.02.2025
Intern høring	04.04.2025	01.05.2025
Tilretning af forslag på baggrund af intern høring (Rådgiver/forvaltningen)	02.05.2025	21.05.2025
Politisk behandling af forslag til lokalplan og kommuneplantillæg	26.05.2025	16.06.2025
Offentlig høring 4 uger	01.07.2025	25.08.2025
Behandling af indkomne høringssvar (Rådgiver/forvaltningen)	26.08.2025	15.09.2025
Politisk vedtagelse af lokalplan	22.09.2025	06.10.2025
Offentliggørelse af vedtaget plan og kommuneplantillæg	07.10.2025	28.10.2025
Borgerinddragelse	03.02.2025	18.09.2025
Ferie	23.12.2024	28.07.2025